

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

() GLOBAL (X) INDIVIDUAL

EMPREENDIMENTO: Reforma da Câmara Municipal de Vereadores

PROPOSTANTE: Município de Conatantina - RS

EXECUTOR: Câmara Municipal de Vereadores de Constantina - RS

TIPO DE SERVIÇO: Reforma

Área TOTAL da Reforma: 303,10 m²

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES													
				%	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Mês 5	%	Mês 6	%	Mês 7
					R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	2,49	2.664,01	100,00	2.664,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PAREDES	2,39	2.554,32	50,00	1.277,16	50,00	1.277,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	REVESTIMENTO	12,34	13.220,27	-	-	50,00	6.610,14	50,00	6.610,14	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PINTURA	4,68	5.016,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	2.508,34	50,00	2.508,34
4	PISOS	14,10	15.095,19	-	-	-	-	-	-	50,00	7.547,60	50,00	7.547,60	-	-	-	-
5	FORRO PLACAS DE GESSO	3,81	4.080,38	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	2.040,19	50,00	2.040,19	-	-
6	ESQUADRIAS	8,18	8.758,08	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	8.758,08	-	-	-	-
7	DIVISÓRIAS DE VIDRO	30,82	33.001,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	16.501,00	50,00	16.501,00
8	FECHAMENTO DA ESCADA	0,82	875,00	-	-	-	-	100,00	875,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	RAMPA DE ACESSO	11,65	12.480,35	50,00	6.240,18	50,00	6.240,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PLENÁRIO	3,91	4.188,00	-	-	-	-	50,00	2.094,00	50,00	2.094,00	-	-	-	-	-	-
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,77	4.034,29	50,00	2.017,14	50,00	2.017,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INST. HIDROSANITÁRIAS	0,36	383,02	-	-	-	-	-	-	100,00	383,02	-	-	-	-	-	-
13	EQUIPAMENTOS E LIMPEZA	0,69	742,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	742,14
TOTAL	SIMPLES			11,39	12.198,49	15,08	16.144,62	8,94	9.579,14	9,36	10.024,61	17,13	18.345,86	19,66	21.049,53	18,44	19.751,48
	ACUMULADO	100,00	107.093,72	11,39	12.198,49	26,47	28.343,11	35,41	37.922,24	44,77	47.946,86	61,90	66.292,71	81,56	87.342,24	100,00	107.093,72

Constantina – RS, 26 de outubro de 201

Responsável Técnico
Lázaro Augusto Dellatorre
CREA/RS208919

Representante legal da Câmara
Municipal de Constantina -RS